Mise à jour le 21 octobre 2021




OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
METZ MÉTROPOLE

# QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES PHASES DU PROJET ?

## Réhabilitation et résidentialisation de 305 logements

Mise à jour le 21 octobre 2021

**25 Mars 2021**
Première réunion de concertation locative

**16 décembre 2021**
Seconde réunion de concertation locative et acceptation du protocole d'accord

VOUS ÊTES ICI

**Depuis octobre 2020**
Phase études du projet

Réception de vos questionnaires/avis

Délai de 2 mois pour donner votre accord si vous validez le projet

Etudes de conception

**29 décembre 2020**
Signature de l'accord collectif local avec les associations représentatives des locataires

Fin de la phase conception du projet

Démarrage des travaux si le projet est validé par les locataires

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
METZ MÉTROPOLE

# QUELLES SONT LES PROCHAINES ETAPES DU PROJET ?

## Réhabilitation et résidentialisation de 305 logements

OFFICE PUBLIC
DE L'HABITAT
METZ MÉTROPOLE

*Construisons ensemble l'avenir*